



COMUNE DI CASTELMASSA
Provincia di Rovigo

OGGETTO: "Opere di adeguamento e messa in sicurezza della Piscina Comunale – Rinnovo impianti tecnologici"

Importo a base d'asta € 43.700,00

Oneri per la sicurezza € 800,00

CUP J81E20000130001

CIG 8411668805

IMPRESA: **ACQUAFERT** Srl, Strada Provinciale, 33 n. 3/5/7 - 26030 Cicognolo (Cr)

DETERMINA DI APPROVAZIONE: N° 313 in data 10.09.2020

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 43.844,50 (RIBASSO DEL 1,5%) DI CUI € 43.044,50 per lavori e € 800,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 199 D.P.R. 207/2010)

L'anno duemilaventanti il giorno 29 del mese di settembre in Castelmasa si sono trovati sul luogo dei lavori i Signori:

geom. Stefano Manfredi, in qualità di Direttore dei Lavori e Rup;

Sig. Canzio Sanguanini — Amministratore Unico e Legale rappresentante della ditta Acquafert Srl con sede in Via Strada Provinciale, 33 n. 3/5/7 - 26030 Cicognolo (Cr);

PREMESSO CHE

- con verbale in data 10.09.2020 vennero consegnati i lavori sopra descritti;
- ai sensi dell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna e pertanto il termine finale per dare ultimati i lavori era quello del 29 settembre 2020;

effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e visto il giornale dei lavori, il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

- che tutte le opere e forniture di cui al contratto sopraccitato sono state ultimate il giorno 29.09.2020, e quindi entro il tempo utile stabilito contrattuale.

Atto redatto in doppio esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Acquafert Srl
Canzio Sanguanini
ACQUAFERT s.r.l.
Strada Provinciale 33 n. 3/5/7 - 26030 CICOGNOLO (CR)
Partita I.V.A.: 00932710199

Il Direttore dei lavori
geom. Stefano Manfredi

